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Soyez acteur de votre parcours de formation et passez à l'action !

Objectifs

Comprendre les méthodes et outils utilisés dans la gestion de projets.

Méthodes pédagogiques et modalités d'évaluation

Alternance de cours théoriques et cas pratiques.

Possibilité d’adapter les exercices au besoin et projet des participants afin de rendre la
formation plus opérationnelle.

Validation de la compréhension du stagiaire par le formateur à chaque étape du
déroulé pédagogique.

Programme

1. DÉFINITIONS

Le projet, la gestion et le management de projet
Organisation du projet
Ordonnancement de projets
Critères à optimiser

2. CONTRAINTES

Durée de formation

1 jour soit 7 heures

Public

Tout salarié amené à travailler en mode
projet.

Prérequis

Aucun.

Niveau / Certification Obtenue

Attestation de formation et certificat de
réalisation.

Type de formation / stage

Présentiel, À distance

Intra/Inter/Accompagnement individuel.
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Recherche d’un ordonnancement
Méthode des Potentiels-Tâches
Recherche du chemin critique
Date au plus tôt, au plus tard, marge libre, marge totale
Comparaison entre les deux approches

3. DÉCOUPAGE DU PROJET

Structuration hiérarchisée du projet
Phases, sous phases, tâches élémentaires
Les liens entre tâches
Les délais entre tâches
Affectation des ressources
Les types de ressources

4. LES COÛTS

Détermination du budget
Estimation des coûts

5. SUIVI ET CLÔTURE D’UN PROJET

Suivi des tâches, des ressources, des coûts
Bilan de clôture


