



adhénia formation

6 Bvd SALTGOURDE  
PARC TERTIAIRE DU GOLF  
24430 MARSAC SUR L'ISLE  
T. 05 53 45 85 70  
www.adhenia-formation.fr



#### FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Animer un comité de pilotage
- Conduire et piloter un projet
- La gestion du projet
- Les outils de gestion de projet (MS Project, Gantt)
- Management de projet
- MS Project initiation
- Rédiger un cahier des charges
- Sensibilisation à la conduite de projet

# PROGRAMME DE FORMATION RELATIONS & RH

## ▲ GESTION DE PROJET

### Évaluer son projet et maîtriser les risques

**Durée :** 2 jours soit 14 heures

#### Objectifs

- Acquérir les méthodes permettant d'organiser son projet, le conduire, le contrôler, être capable de mesurer les risques, de prendre des décisions d'arbitrage en connaissance de cause.
- Conduire un comité de pilotage. Manager une équipe placée sous sa responsabilité.

#### Participant

Cadres supérieurs et dirigeants en charge de la stratégie et du contrôle des projets, membres de comités de pilotages, maîtres d'ouvrage, responsable de service.

#### Pré-requis

Aucun

#### Méthodes et supports pédagogiques

- Alternance de cours théoriques et cas pratiques.
- Possibilité d'adapter les exercices au besoin et projet des participants afin de rendre la formation plus opérationnelle.
- Validation de la compréhension du stagiaire par le formateur à chaque étape du déroulé pédagogique.

#### Niveau/ Certification Obtenue

Attestation de stage

## PROGRAMME DÉTAILLÉ

### 1. IDENTIFIER ET SURVEILLER LES RISQUES ET LEUR CRITICITÉ

- | La détection de l'apparition des risques
- | Stratégies pour la gestion des risques
- | Réduire les risques et utiliser des stratégies de gestion de risque
- | La mise en œuvre des plans de secours

### 2. INCIDENCE SUR LE MANAGEMENT

- | Le management hors hiérarchie et ses caractéristiques
- | Les nouvelles règles du jeu
- | Les qualités requises pour un chef de projet

### 3. INTÉGRER LES RESSOURCES AU PROJET

- | Affecter des ressources aux tâches
- | Optimiser l'utilisation des ressources

### 4. ÉLABORER LE PLAN D'ACTION POUR TRAITER LES RISQUES

- | Les différents modes de traitement des menaces et des opportunités :
  - | Réduction et amélioration
  - | Transfert et partage



**adhénia formation**

6 Bvd SALTGOURDE  
PARC TERTIAIRE DU GOLF  
24430 MARSAC SUR L'ISLE  
T. 05 53 45 85 70  
[www.adhenia-formation.fr](http://www.adhenia-formation.fr)



- | Élimination et exploitation
- | Acceptation

- | Les provisions budgétaires pour couvrir les coûts
- | Les provisions planning pour couvrir les délais

### 5. INTÉGRER UN PLAN DE MANAGEMENT

- | L'évaluation globale des risques
- | Le plan de management des risques
- | Négocier et partager les risques avec l'équipe

### 6. DRESSER UN BILAN DU PROJET

- | Les critères d'évaluation du projet
  - | Replacer le projet dans la politique générale de l'entreprise
  - | Exploiter les suites du projet
-