



adhéna formation

6 Bvd SALTGOURDE
PARC TERTIAIRE DU GOLF
24430 MARSAC SUR L'ISLE
T. 05 53 45 85 70
www.adhenia-formation.fr



FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Animer un comité de pilotage
- Conduire et piloter un projet
- Évaluer un projet et maîtriser les risques
- La gestion de projet
- Les outils de gestion de projet (MS Project, Gantt)
- Management de projet
- Rédiger un cahier des charges
- Sensibilisation à la conduite de projet

PROGRAMME DE FORMATION RELATIONS & RH

▲ GESTION DE PROJET

MS Project Initiation

Durée : 3 jours soit 21 heures

Objectifs

- Comprendre les modes de calcul de MS Project.
- Acquérir une méthode de planification, d'analyse et de mise à jour des projets.
- Communiquer efficacement avec MS Project.

Participant

Toute personne chargée de la gestion, de la planification et du suivi des projets avec MS Project.

Pré-requis

Aucun

Méthodes et supports pédagogiques

Apports théoriques alternés avec des exercices pratiques

Niveau/ Certification Obtenue

Attestation de stage

PROGRAMME DÉTAILLÉ

1. PRINCIPES FONDAMENTAUX

- | Historique et présentation de la gestion de projet
- | Présentation des algorithmes de calcul : C.P.M, P.E.R.T temps, P.E.R.T Charge
- | Comment MS Project calcule le chemin critique, les marges, les dates et de quelle façon intègre-t-il les coûts

2. CONSTRUCTION D'UN PLANNING PRÉVISIONNEL

- | Définition des calendriers
- | Initialiser le projet
- | Saisir et structurer les tâches (code W.B.S)
- | Définition des liens, des contraintes, optimisation du planning
- | Afficher et analyser le chemin critique, la marge totale
- | Mode de planification (au plus tôt, au plus tard)
- | Création de la liste des ressources
- | Affectation des ressources

3. LES AFFICHAGES

- | Utilisation des affichages (Gantt, utilisation des tâches, calendrier, réseau de tâches, réseau P.E.R.T)
- | Les filtres et regroupements
- | Gestion des tables

4. COMMUNIQUER AUTOUR DU PROJET

- | Mise en page, impression (PDF, XPS...)
- | Transmettre un planning via la messagerie



adhénia formation

6 Bvd SALTGOURDE
PARC TERTIAIRE DU GOLF
24430 MARSAC SUR L'ISLE
T. 05 53 45 85 70
www.adhenia-formation.fr



- | Créer un document HTML (version 2003)
- | Intégrer le planning dans une présentation

5. SUIVI DE PROJET PAR LA DURÉE

- | Principes et indicateurs
- | Enregistrement de la planification initiale
- | Déroulement réel
- | Saisie des données
- | Comparaison avec le planning initial
- | Utilisation des diagrammes pour le suivi

6. LES COÛTS

- | Affectation des coûts fixes
- | Suivi des coûts, engagés, restent à engager, prévus à l'achèvement, comparaisons avec le planifié

7. ENVIRONNEMENT MULTI-PROJET

- | Consolidation de projet
- | Lier des projets
- | Partager une liste de ressource
- | Documentation multi-projet

8. GESTION DE LA CONFIGURATION

- | Sauvegarde des calendriers, affichages, filtres
 - | Enregistrer un environnement
-