



RENCONTRONS-NOUS !

CRÉ@VALLÉE SUD

SIRET : 753 127 398 00026

05 53 45 85 70

AVENUE DE BORIE MARTY

DÉCLARATION D'EXISTENCE :

CONTACT@ADHENIA-FORMATION.FR

24660 NOTRE DAME DE SANILHAC

72 24 01587 24

adhénia formation

SE FORMER TOUT AU LONG DE SA VIE !

WWW.ADHENIA-FORMATION.FR

INFORMATIQUE, TECHNIQUE  
ET BUREAUTIQUE

COMMERCE, MARKETING,  
COMPTABILITÉ, GESTION

RELATIONS ET  
RESSOURCES HUMAINES

DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL

SÉCURITÉ ET SANTÉ  
AU TRAVAIL

LANGUES  
ÉTRANGÈRES

# SENSIBILISATION À LA CONDUITE DE PROJET



1 / 2



Soyez acteur de votre parcours de formation et passez à l'action !

## Objectifs

- Comprendre les méthodes et outils utilisés dans la gestion de projets.

## Méthodes pédagogiques et modalités d'évaluation

Alternance de cours théoriques et cas pratiques.

Possibilité d'adapter les exercices au besoin et projet des participants afin de rendre la formation plus opérationnelle.

Validation de la compréhension du stagiaire par le formateur à chaque étape du déroulé pédagogique.

## Programme

### 1. DÉFINITIONS

- Le projet, la gestion et le management de projet
- Organisation du projet
- Ordonnancement de projets
- Critères à optimiser

### 2. CONTRAINTES



**Durée de formation**

1 jour soit 7 heures



**Public**

Tout salarié amené à travailler en mode projet.



**Prérequis**

Aucun.



**Niveau / Certification Obtenue**

Attestation de formation et certificat de réalisation.



**Type de formation / stage**

Présentiel, À distance

Intra/Inter/Accompagnement individuel.



RENCONTRONS-NOUS !

CRÉ@VALLÉE SUD

SIRET : 753 127 398 00026

05 53 45 85 70

AVENUE DE BORIE MARTY

DÉCLARATION D'EXISTENCE :

CONTACT@ADHENIA-FORMATION.FR

24660 NOTRE DAME DE SANILHAC

72 24 01587 24

adhénia formation

SE FORMER TOUT AU LONG DE SA VIE !

WWW.ADHENIA-FORMATION.FR

INFORMATIQUE, TECHNIQUE  
ET BUREAUTIQUE

COMMERCE, MARKETING,  
COMPTABILITÉ, GESTION

RELATIONS ET  
RESSOURCES HUMAINES

DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL

SÉCURITÉ ET SANTÉ  
AU TRAVAIL

LANGUES  
ÉTRANGÈRES

# SENSIBILISATION À LA CONDUITE DE PROJET



2 / 2

- Recherche d'un ordonnancement
- Méthode des Potentiels-Tâches
- Recherche du chemin critique
- Date au plus tôt, au plus tard, marge libre, marge totale
- Comparaison entre les deux approches

## 3. DÉCOUPAGE DU PROJET

- Structuration hiérarchisée du projet
- Phases, sous phases, tâches élémentaires
- Les liens entre tâches
- Les délais entre tâches
- Affectation des ressources
- Les types de ressources

## 4. LES COÛTS

- Détermination du budget
- Estimation des coûts

## 5. SUIVI ET CLÔTURE D'UN PROJET

- Suivi des tâches, des ressources, des coûts
- Bilan de clôture