



adhénia formation

RENCONTRONS-NOUS !

CRÉ@VALLÉE SUD

SIRET : 753 127 398 00026

05 53 45 85 70

AVENUE DE BORIE MARTY

DÉCLARATION D'EXISTENCE :

CONTACT@ADHENIA-FORMATION.FR 24660 NOTRE DAME DE SANILHAC

72 24 01587 24

SE FORMER TOUT AU LONG DE SA VIE !

WWW.ADHENIA-FORMATION.FR

INFORMATIQUE, TECHNIQUE
ET BUREAUTIQUE

COMMERCE, MARKETING,
COMPTABILITÉ, GESTION

RELATIONS ET
RESSOURCES HUMAINES

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

SÉCURITÉ ET SANTÉ
AU TRAVAIL

LANGUES
ÉTRANGÈRES

SENSIBILISATION À LA CONDUITE DE PROJET



1 / 2



Soyez acteur de votre parcours de formation et passez à l'action !

Objectifs

- Comprendre les méthodes et outils utilisés dans la gestion de projets.

Méthodes pédagogiques et modalités d'évaluation

Alternance de cours théoriques et cas pratiques.

Possibilité d'adapter les exercices au besoin et projet des participants afin de rendre la formation plus opérationnelle.

Validation de la compréhension du stagiaire par le formateur à chaque étape du déroulé pédagogique.

Programme

1. DÉFINITIONS

- Le projet, la gestion et le management de projet
- Organisation du projet
- Ordonnancement de projets
- Critères à optimiser

2. CONTRAINTES



Durée de formation

1 jour soit 7 heures



Public

Tout salarié amené à travailler en mode projet.



Prérequis

Aucun.



Niveau / Certification Obtenue

Attestation de formation et certificat de réalisation.



Type de formation / stage

Présentiel, À distance

Intra/Inter/Accompagnement individuel.



adhénia formation

RENCONTRONS-NOUS !

CRÉ@VALLÉE SUD

SIRET : 753 127 398 00026

05 53 45 85 70

AVENUE DE BORIE MARTY

DÉCLARATION D'EXISTENCE :

CONTACT@ADHENIA-FORMATION.FR 24660 NOTRE DAME DE SANILHAC

72 24 01587 24

SE FORMER TOUT AU LONG DE SA VIE !

WWW.ADHENIA-FORMATION.FR

INFORMATIQUE, TECHNIQUE
ET BUREAUTIQUE

COMMERCE, MARKETING,
COMPTABILITÉ, GESTION

RELATIONS ET
RESSOURCES HUMAINES

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

SÉCURITÉ ET SANTÉ
AU TRAVAIL

LANGUES
ÉTRANGÈRES

SENSIBILISATION À LA CONDUITE DE PROJET



2 / 2

- Recherche d'un ordonnancement
- Méthode des Potentiels-Tâches
- Recherche du chemin critique
- Date au plus tôt, au plus tard, marge libre, marge totale
- Comparaison entre les deux approches

3. DÉCOUPAGE DU PROJET

- Structuration hiérarchisée du projet
- Phases, sous phases, tâches élémentaires
- Les liens entre tâches
- Les délais entre tâches
- Affectation des ressources
- Les types de ressources

4. LES COÛTS

- Détermination du budget
- Estimation des coûts

5. SUIVI ET CLÔTURE D'UN PROJET

- Suivi des tâches, des ressources, des coûts
- Bilan de clôture