RENCONTRONS-NOUS !

05 53 45 85 70
CONTACT@ADHENIA-FORMATION.FR

CRÉ@VALLÉE SUD

AVENUE DE BORIE MARTY
24660 NOTRE DAME DE SANILHAC

SIRET : 753 127 398 00026

DÉCLARATION D'EXISTENCE :
72 24 01587 24

SE FORMER TOUT AU LONG DE SA VIE !

WWW.ADHENIA-FORMATION.FR

ÉVALUER SON PROJET ET MAITRISER LES RISQUES

Soyez acteur de votre parcours de formation et passez à l'action !

Objectifs

- Acquérir les méthodes permettant d'organiser son projet, le conduire, le contrôler, être capable de mesurer les risques, de prendre des décisions d'arbitrage en connaissance de cause.
- Conduire un comité de pilotage. Manager une équipe placée sous sa responsabilité.

Méthodes pédagogiques et modalités d'évaluation

Alternance de cours théoriques et cas pratiques.

Possibilité d'adapter les exercices au besoin et projet des participants afin de rendre la formation plus opérationnelle.

Validation de la compréhension du stagiaire par le formateur à chaque étape du déroulé pédagogique.

Programme

1. IDENTIFIER ET SURVEILLER LES RISQUES ET LEUR CRITICITÉ

- La détection de l'apparition des risques
- Stratégies pour la gestion des risques
- Réduire les risques et utiliser des stratégies de gestion de risque
- La mise en œuvre des plans de secours

Durée de formation
2 jours soit 14 heures

Public
Cadres supérieurs et dirigeants en charge de la stratégie et du contrôle des projets, membres de comités de pilotages, maîtres d'ouvrage, responsable de service.

Prérequis
Aucun pré-requis.

Niveau / Certification Obtenue
Attestation de formation et certificat de réalisation.

Type de formation / stage
Présentiel, À distance

Intra/Inter/Accompagnement individuel

ÉVALUER SON PROJET ET MAITRISER LES RISQUES

2. INCIDENCE SUR LE MANAGEMENT

- Le management hors hiérarchie et ses caractéristiques
- Les nouvelles règles du jeu
- Les qualités requises pour un chef de projet

3. INTÉGRER LES RESSOURCES AU PROJET

- Affecter des ressources aux tâches
- Optimiser l'utilisation des ressources

4. ÉLABORER LE PLAN D'ACTION POUR TRAITER LES RISQUES

- Les différents modes de traitement des menaces et des opportunités :
- Réduction et amélioration
- Transfert et partage
- Élimination et exploitation
- Acceptation
- Les provisions budgétaires pour couvrir les coûts
- Les provisions planning pour couvrir les délais

5. INTÉGRER UN PLAN DE MANAGEMENT

- L'évaluation globale des risques
- Le plan de management des risques
- Négocier et partager les risques avec l'équipe

6. DRESSER UN BILAN DU PROJET

- Les critères d'évaluation du projet
- Replacer le projet dans la politique générale de l'entreprise
- Exploiter les suites du projet